Oznámení o změně v zadávací dokumentaci na realizaci projektu Vodovod  Boršíkov.

     Z důvodu prodloužení lhůty na dokončení stavby ze strany poskytovatele dotace měníme zadávací podmínky v termínu dokončení a předání stavby.
Text v bodu 16. zadávací dokumentace se nahrazuje tímto:

Místo a termín dokončení zakázky
     Místem plnění veřejné zakázky je: Obec Čížkrajice, parcely dle projektové dokumentace,

katastr Obec Čížkrajice. Termín dokončení díla je 14. 11. 2014.

     Obdobně se mění i příloha č. 3 Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy, kdy se v textu nahrazuje termín 31. 10. 2014 za termín 14. 11. 2014.

Ing. Petr Skamene
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